

Mossleskolan Ombyggnad av kök		Projektblad nr KF:	KF 063
		Projektblad nr Förv.:	
		Upprättad den:	2015-03-01
		Upprättad av:	Claes Karlsson
		Reviderad den:	2017-02-15
		Projekt nr i Ek.system:	-
		Samråd avseende:	Datum:
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Servicekommittén	Miljö	-
Utförare(nämnd):	Tekniska utskottet	Energi	-

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Mossleskolans kök har ingått i förstudien som genomförts 2016. Serviceförvaltningen har beslutat att en ombyggnad är av stor betydelse för den framtida driften

Nettoeffekt på driftbudget för beställaren:

Ny internhyra för kapitalkostnad



Beskrivning av investeringsprojektet:

Mossleskolans storkök kommer att i planperioden ha ett renoverings/reinvesteringsbehov vad gäller maskiner, ytskikt och fasta inredningar. Genomförd förstudie har också resulterat i en beslutad plan och vi föreslår i linje med denna, projektering start 2018 och byggnation 2019-2020.

Nyckeltal	
Nybyggnadsyta:	0 m ²
Ombyggnadsyta:	0 m ²
Driftkostnadsjust./år:	kk/år
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	500 kkr/år
Avskrivningstid (genomsnitt):	30 år
Evakueringskostnad:	0 kkr
Kalkylnivå 0-3:	3

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 141231
Anvisade medel/utfall	t.o.m 2014		
Investeringsbudget	2015		
Investeringsbudget	2016		
Investeringsplan	2017		
Investeringsplan	2018	1 000	
Investeringsplan	2019	5 500	
Investeringsplan	2020	4 000	
Investeringsplan	2021-		
Totalinvestering		10 500	

Avtal: