

Förstudie konstsnöanläggning Borgen	Projektblad nr KF:	KF 237
	Projektblad nr Förv.:	17-421-003
	Upprättad den:	
	Upprättad av:	Jesper du Rietz
	Reviderad den:	20170228
	Projektnr i Ek.system:	
	Samråd avseende:	Datum:
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska Utskottet	Miljö
Utförare(nämnd):	Tekniska Utskottet	Energi

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

Längdskidåkning är allt populärare och antalet utövare växer. Längdskidåkning är ett exempel på den naturnära idrotten som vänder sig till utövare i alla åldrar. Väder och klimat gör att säsongen oftast är kort (enstaka månad) varje år samt att betingelserna då oftast är knappa. Konstsnöanläggning bedöms möjliggöra säsonger på ca tre månader och då under goda betingelser. Föreningslivet har påbörjat en process mot att anlägga konstsnöanläggning vid Borgenområdet som har goda förutsättningar för detta

Beskrivning av investeringsprojektet:

Kommunen ska aktivt stödja föreningarna för att åstadkomma denna anläggning. Kommunens och övriga aktörers roller i arbetet med att anlägga projektet samt för drift behöver klarläggas. Olika finansieringsformer ska klarläggas, exempelvis bidrag och fonder.

Nyckeltal	
Driftskostnad/år:	
Längd (m):	
Yta (m ²):	
Antal:	
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	
Avskrivningstid (genomsnitt):	
Kalkylnivå 0-3:	3
Bilaga kalkyl:	x

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 161231
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2016		
Investeringsbudget	2017		
Investeringsbudget	2018		
Investeringsplan	2019	100	
Investeringsplan	2020	6 000	
Investeringsplan	2021		
Investeringsplan	2022		
Investeringsplan	2023-		
Totalinvestering			

Avtal:	
---------------	--