

|                                    |                        |               |
|------------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Ombyggnad gatusektion Åbron</b> | Projektblad nr KF:     | <b>KF 227</b> |
|                                    | Projektblad nr Förv.:  | 17-311-002    |
|                                    | Upprättad den:         | 2017-01-26    |
|                                    | Upprättad av:          | tsjn          |
|                                    | Reviderad den:         |               |
|                                    | Projektnr i Ek.system: |               |
|                                    | Samråd avseende:       |               |
| Uppdragsgivare/beställare(nämnd):  |                        | Miljö         |
| Utförare(nämnd):                   |                        | Energi        |

**Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:**

Åbron i Värnamo har idag enkelsidig GC-väg. För att knyta ihop GC-vägarna i Värnamo stad är norra delen av Storgatan en viktig del. Projektet medför att även delen öster om Åbron på Storgatans norra sida byggs om med GC-väg.

**Bild, karta etc:**



**Beskrivning av investeringsprojektet:**

Projektet innebär en avsmalning av körbanan samt en breddning till GC-väg på norra sidan Åbron. Gångtrafikanter kommer att skiljas från cyklister liksom södra sidan. Man kommer även att se över all platt-beläggning på sträckan och byta ut ytskiktet så att man får enlighet med den tilltänkta bussgatan väster om Åbron.

| <b>Nyckeltal</b>               |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Driftskostnad/år:              |                          |
| Längd (m):                     |                          |
| Yta (m <sup>2</sup> ):         |                          |
| Antal:                         |                          |
| Kapitaltjänstkostnadsjust./år: |                          |
| Avskrivningstid (genomsnitt):  | 50                       |
| <b>Kalkylnivå 0-3:</b>         | 3                        |
| <b>Bilaga kalkyl:</b>          | <input type="checkbox"/> |

|                         | År          | Bedömd kostnad i kkr |               |
|-------------------------|-------------|----------------------|---------------|
|                         |             | Budget               | Utfall 161231 |
| Anvisade medel/utfall   | t.o.m. 2016 |                      |               |
| Investeringsbudget      | 2017        |                      |               |
| Investeringsbudget      | 2018        |                      |               |
| Investeringsplan        | 2019        | 1 300                |               |
| Investeringsplan        | 2020        |                      |               |
| Investeringsplan        | 2021        |                      |               |
| Investeringsplan        | 2022        |                      |               |
| Investeringsplan        | 2023-       |                      |               |
| <b>Totalinvestering</b> |             | <b>1300</b>          |               |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Avtal:</b> |  |
|---------------|--|