

Åbroparken/Enehagsparken upprustn, modernisering, gång o cykelbro mm	Projektblad nr KF:	KF 014
	Projektblad nr Förv.:	04-412-001A
	Upprättad den:	
	Upprättad av:	Sabina Johansson Kullman
	Reviderad den:	2017-09-30
	Projektnr i Ek.system:	Nytt projektnummer
	Samråd avseende:	Datum:
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TU	Miljö
Utförare(nämnd):	TU	Energi

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:


(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Området kring, Åbroparken, Skateparken, Missionsparken etc är i behov av attraktiv utveckling.

Förslag till utformning gjordes ca 2013 men förutsättningarna har ändrats, bla Skateparken har blivit till och översvämningsåtgärder, flyttning av pumpstation mm har tillkommit.

Ny plan för gestaltning och utformning behöver göras i en första fas och fullföljas i utförande.

Bild, karta etc:



Beskrivning av investeringsprojektet:

Ny utredning ska göras för omgestaltning och utformning.

Utdrag i tidigare utredning och förslag enl nedan:

Åbroparken är i behov av en upprustning och modernisering för att tilltala en större spridning av besökare. I förslaget finns bl.a. en sittvänlig trappa i söder som även fungerar som entré till parken, och som även sträcker sig ner mot ån för ökad kontakt med vattnet. Kontakten med vattnet och spännande utformningar såsom vattenspel och perennrabatter utgör huvudtemat för utformningen.

Nyckeltal	
Driftskostnad/år:	
Längd (m):	
Yta (m ²):	
Antal:	
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	
Avskrivningstid (genomsnitt):	
Kalkylnivå 0-3:	2
Bilaga kalkyl:	X

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 171231
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2017		
Investeringsbudget	2018		
Investeringsbudget	2019		
Investeringsplan	2020		
Investeringsplan	2021		
Investeringsplan	2022		
Investeringsplan	2023		
Investeringsplan	Framtid-	7 500	
Totalinvestering		7 500	

Avtal:	
---------------	--

