


<b>Projektnamn</b> <b>Överföringsledning</b> <b>Bredaryd – Påslund (0408)</b>	<b>Projektblad nr KF:</b>	<b>KF 110</b>
	<b>Projektblad nr Förv.:</b>	05-540-004
	<b>Upprättad den:</b>	
	<b>Upprättad av:</b>	TSHO
	<b>Reviderad den:</b>	20170930
	<b>Projekt nr i Ek.system:</b>	0408
	<b>Samråd avseende:</b>	<b>Datum:</b>
<b>Uppdragsgivare/beställare(nämnd):</b>	TU	<b>Miljö</b>
<b>Utförare(nämnd):</b>	TU	<b>Energi</b>

**Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:**  
(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

### Investeringen tillför

- Förbättrad vattenkvalitet framförallt i Forsheda och Bredaryd som har höga nitrathalter
- Förbättrad rening av spillvattnet
- Mindre utsläpp i Storån



### Beskrivning av investeringsprojektet:

Avser anslutning av Bredaryd, Forsheda och Kärda till Ljusseveka vattenverk och det nya avloppsreningsverket Påslund.

Totala ledningssträckan är ca 17 km.

Investeringskostnaderna bygger på tidigare redovisade kalkyler men har räknats upp med index.

Byggnationen pågår och beräknas framme i Forsheda 2017.

**Projektet bedöms bli klart 2019/2020.**

<b>Nyckeltal</b>	
Driftskostnad/år:	
Längd (m):	17 000
Yta (m <sup>2</sup> ):	
Antal:	
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	2300000
Avskrivningstid (genomsnitt):	50
<b>Kalkylnivå 0-3:</b>	2
<b>Bilaga kalkyl:</b>	<input type="checkbox"/>

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 161231
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2016	52 500	36592
Investeringsbudget	2017	10 000	
Investeringsbudget	2018	10 000	
Investeringsplan	2019	10 000	
Investeringsplan	2020		
Investeringsplan	2021		
Investeringsplan	2022		
Investeringsplan	2023-		
<b>Totalinvestering</b>		<b>82 500</b>	

<b>Avtal:</b>	
---------------	--