

Ombyggnad gatusektion Köpmansgatan		Projektblad nr KF:	TU 021
		Projektblad nr Förv.:	15-311-011
		Upprättad den:	2015-01-14
		Upprättad av:	Sabina Johansson Kullman
		Reviderad den:	2017-09-30
		Projektnr i Ek.system:	1100
		Samråd avseende:	Datum:
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TU	Miljö	
Utförare(nämnd):	TU	Energi	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:
(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

För att skapa en enhetlig centrummiljö och förbinda affärerna längs Köpmansgatan (Storgatsbacken-Luddögatan) med de på Storgatsbacken bör gatusektionen byggas om liksom den som idag finns i korsningen Köpmansgatan/Storgatsbacken.
Man får även en tryggare miljö för de gående med lägra hastighet på bilarna och på sikt kanske även mindre trafik då det blir "smidigare" för trafiken att välja en annan väg.

Bild, karta etc.:



Beskrivning av investeringsprojektet:

Projektet avser ombyggnation av gatusektion på Köpmansgatan, delen Storgatsbacken- Luddögatan.

Nyckeltal	
Driftskostnad/år:	
Längd (m):	
Yta (m ²):	
Antal:	
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	35000
Avskrivningstid (genomsnitt):	33
Kalkylnivå 0-3:	3
Bilaga kalkyl:	<input type="checkbox"/>

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 161231
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2016		0
Investeringsbudget	2017	800	
Investeringsbudget	2018	1 000	
Investeringsplan	2019		
Investeringsplan	2020		
Investeringsplan	2021		
Investeringsplan	2022		
Investeringsplan	2023-		
Totalinvestering		1 800	

Avtal:	
---------------	--