

PA-system	Projektblad nr KF:	KS 002
	Projektblad nr Förv.:	KS 002
	Upprättad den:	2016-02-17
	Upprättad av:	Monika Cvitanovic
	Reviderad den:	
	Projektnr i Ek.system:	
Förvaltning/nämnd:	Kommunstyrelsen - Kommunledningsförvaltningen	

Beskrivning

Avtal Heroma

Nuvarande avtal förlängdes fr o m 2011-04-01 och gäller i 4 år med möjlighet att förlänga 1+1 år vilket nu gjorts, d v s. t o m 2017-04-01. Därefter kan avtalet förlängas efter överenskommelse mellan parterna.

Målsättningen är att upphandla ett PA-system som är i skarp drift senast 2019-04-01. Arbetet med en upphandling planeras preliminärt påbörjas våren 2017.

Därför äskar personalavdelningen resurser för 2017, 2018 och 2019 med 400 kkr per år.

Den önskade budgeten för 2017 på 400 kkr finns inte med i investeringsbudgeten som beslutades av KF 2015-11-26.

Det är svårt att göra en kostnadsbedömning för införande av nytt PA-system.

Bokslut 2014	0 kkr
Bokslut 2015	0 kkr
Budget 2016	0 kkr

År:	2017	2018	2019	2020	2021
Begärd investering i kkr:	400	400	400		