

Containrar till Stomsjö åvc		Projektblad nr KF:	TU 117
		Projektblad nr Förv.:	14-560-001
		Upprättad den:	
		Upprättad av:	trbm
		Reviderad den:	2017-01-25
		Projektnr i Ek.system:	0659
		Samråd avseende:	Datum:
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TU	Miljö	
Utförare(nämnd):	TU	Energi	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

Idag hyr Värnamo kommun sina containrar av upphandlad entreprenör för renhållning. Tanken är att köpa in egna ändamålsenliga containrar för att slippa hyran samt öka kvaliteten och få likartade containrar för hela anläggningen.

Bild, karta etc:



Beskrivning av investeringsprojektet:

Investeringen används till att köpa egna containrar till Stomsjö ÅVC

Nyckeltal	
Driftskostnad/år:	
Längd (m):	
Yta (m ²):	
Antal:	
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	37000
Avskrivningstid (genomsnitt):	15
Kalkylnivå 0-3:	3
Bilaga kalkyl:	<input type="checkbox"/>

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 161231
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2016	1000	0
Investeringsbudget	2017	500	
Investeringsbudget	2018	500	
Investeringsplan	2019	500	
Investeringsplan	2020	500	
Investeringsplan	2021	500	
Investeringsplan	2022	500	
Investeringsplan	2023-	500	
Totalinvestering			

Avtal:	
---------------	--