

Cirkulationsplats Vråenvägen – kv. Draken	Projektblad nr KF:	KF 226
	Projektblad nr Förv.:	17-311-006
	Upprättad den:	2017-01-31
	Upprättad av:	Sabina Johansson Kullman
	Reviderad den:	2017-09-30
	Projektnr i Ek.system:	Nytt projektnummer
	Samråd avseende:	Datum:
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TU	Miljö
Utförare(nämnd):	TU	Energi

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:
(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

Ny detaljplan för kv. Draken håller på att tas fram av Stadsbyggnads förvaltning. Detaljplanen möjliggör för bostäder i området, och en ny tillfart från Vråenvägen är planerad.



Beskrivning av investeringsprojektet:

Åtgärder i form cirkulationsplats på Vråenvägen, i höjd med Karlavägen. Arbetet utförs i nära anslutning till projektet Draken och ny infart till 3M byggs. Bör färdigställas i samband med att exploatering av draken görs.

Nyckeltal	
Driftskostnad/år:	
Längd (m):	
Yta (m ²):	
Antal:	
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	
Avskrivningstid (genomsnitt):	
Kalkylnivå 0-3:	3
Bilaga kalkyl:	<input type="checkbox"/>

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 171231
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2017		
Investeringsbudget	2018	3 000	
Investeringsbudget	2019	1 000	
Investeringsplan	2020		
Investeringsplan	2021		
Investeringsplan	2022		
Investeringsplan	2023		
Investeringsplan	Framtid-		
Totalinvestering		4 000	

Avtal:	
---------------	--