

GC-korsning Järnväg vid Hagagatan		Projektblad nr KF:	KF 040
		Projektblad nr Förv.:	15-313-001
		Upprättad den:	2015-01-14
		Upprättad av:	Sabina Johansson Kullman
		Reviderad den:	2017-09-30
		Projektnr i Ek.system:	
		Samråd avseende:	Datum:
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	Tekniska Utskottet	Miljö	
Utförare(nämnd):	Tekniska Utskottet	Energi	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

(tänk om→optimera→bygg om→bygg nytt)

För att stimulera och öka gång och cykeltrafiken krävs säkra, bra och genomtänkta GC-vägar. GC-korsningen över järnvägen vid Hagagatan är idag en plankorsning med endast grindar som gör de gående uppmärksamma på att de ska korsa en järnväg. För att göra en säker korsning för såväl gående, cyklister och tåg krävs en planskild korsning.

Bild, karta etc:



Beskrivning av investeringsprojektet:

Projektet avser en säkrare trafiklösning mellan GC-väg och Järnväg. En bidragsansökan från Trafikverket kommer att göras då dessa ansvarar för järnvägen.

Nyckeltal	
Driftskostnad/år:	
Längd (m):	
Yta (m ²):	
Antal:	
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	43000
Avskrivningstid (genomsnitt):	33
Kalkylnivå 0-3:	3
Bilaga kalkyl:	<input type="checkbox"/>

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 161231
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2016		
Investeringsbudget	2017		
Investeringsbudget	2018	1 000	
Investeringsplan	2019		
Investeringsplan	2020		
Investeringsplan	2021		
Investeringsplan	2022		
Investeringsplan	2023-		
Totalinvestering		1 000	

Avtal:	
---------------	--