

Storgatan i Bredaryd		Projektblad nr KF:	TU 027
		Projektblad nr Förv.:	15-
		Upprättad den:	2015-09-30
		Upprättad av:	Sabina Johansson Kullman
		Reviderad den:	2017-09-30
		Projekt nr i Ek.system:	Nytt projektnummer
		Samråd avseende:	
Uppdragsgivare/beställare(nämnd):	TU	Miljö	
Utförare(nämnd):	TU	Energi	

Beskriv process från behov till förslag enligt riktlinjer för investeringsprocess:

Storgatan i Bredaryd i anslutning till centrum och affärer är i mycket dåligt skick och är i behov av utbyte och renovering.

Bild, karta etc.:



Beskrivning av investeringsprojektet:

Utbyte av gatuplattor, planteringar och belysningsarmaturer och stolpar. Dialog med vägföreningen i Bredaryd genomförs.

Nyckeltal	
Driftskostnad/år:	
Längd (m):	
Yta (m ²):	
Antal:	
Kapitaltjänstkostnadsjust./år:	
Avskrivningstid (genomsnitt):	50
Kalkylnivå 0-3:	3
Bilaga kalkyl:	<input type="checkbox"/>

	År	Bedömd kostnad i kkr	
		Budget	Utfall 161231
Anvisade medel/utfall	t.o.m. 2016		
Investeringsbudget	2017		
Investeringsbudget	2018	500	
Investeringsplan	2019	300	
Investeringsplan	2020		
Investeringsplan	2021		
Investeringsplan	2022		
Investeringsplan	2023-		
Totalinvestering		800	

Avtal:	
---------------	--